
Mês/Ano
Dias

estimado

executado

estimado

executado

2.1 Apresentação dos valores das dívidas estimado

Portus executado

2.2 Avaliação atuarial dos prazos máximos de contratação das dívidas estimado

Cesat executado

2.3. Verificação/Auditoria dos valores das dívidas estimado

SEP e Patrocinadores executado

2.4 Apresentação das Minutas dos Contratos das Dívidas estimado

Globalprev executado

2.5 Análise Interna das Minutas dos Contratos das Dívidas estimado

Portus, Assessoria Jurídica e Globalprev executado

2.5 Discussão/Negociação das Minutas dos Contratos das Dívidas estimado

SEP, Órgãos de Governo, Portus, Assessoria Jurídica, Patrocinadores e Globalprev executado

2.5 Assinatura dos Contratos das Dívidas estimado

Portus e Patrocinadores (com apoio da SEP) executado

estimado

executado

3.1 Apresentação dos valores atualizados da RTSA apurada em 2000 estimado

Portus executado

3.2 Avaliação atuarial dos prazos máximos de pagamento da RTSA/2000 estimado

Cesat executado

3.3. Atualização dos valores da RTSA/2000 estimado

SEP e Patrocinadores executado

3.4 Apresentação das Minutas dos Instrumentos Financeiros da RTSA/2000 estimado

Globalprev executado

3.5 Análise Interna das Minutas dos Instrumentos Financeiros da RTSA/2000 estimado

Portus, Assessoria Jurídica e Globalprev executado

3.6 Discussão/Negociação Minutas Instrumentos Financeiros da RTSA/2000 estimado

SEP, Órgãos de Governo, Portus, Assessoria Jurídica, Patrocinadores e Globalprev executado

3.7 Assinatura dos Instrumentos Financeiros da RTSA/2000 estimado

Portus e Patrocinadores (com apoio da SEP) executado
estimado
executado

4.1 Apuração dos valores das Contribuições Extraordinárias estimado
Cesat executado
4.2 Aprovação das Contribuições Extraordinárias estimado
Portus, Órgãos de Governo e Patrocinadores (com apoio da SEP) executado

estimado
executado

5.1 Definição dos critérios que serão aplicados ao saldamento estimado
SEP, Portus, Patrocinadores e Globalprev executado

10/2010 12/2010

31/5

5. Saldamento do PBP1
SEP, Órgãos de Governo, Portus, Patrocinadores, Cesat e Globalprev

31/7

31/8

31/5

10/6

30/4

31/5

31/8
SEP, Órgãos de Governo, Portus, Patrocinadores, Cesat e Globalprev

31/8

CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS ETAPAS DA TRANSIÇÃO DO MPC DO PORTUS

11/201009/2010

30/4

08/2010Próximas Etapas da Transição 

1.  Aprovação Fechamento PBP1 

01/2011 02/201106/2010

30/4

30/4

4. Apuração das Contribuições Extraordinárias a serem praticadas no PBP1

SEP, Órgãos de Governo, Portus, Patrocinadores, Cesat e Globalprev

3. Revisão dos Contratos da RTSA/2000¹

30/6

10/6

31/7

30/4

31/8

PREVIC
2. Contratação das Dívidas dos Patrocinadores 31/8

04/2010 05/2010 07/2010

SEP, Órgãos de Governo, Portus, Patrocinadores, Cesat e Globalprev

10/9

10/9

31/7

1/1

Página 1 de 2



Mês/Ano
Dias

10/2010 12/2010

CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS ETAPAS DA TRANSIÇÃO DO MPC DO PORTUS

11/201009/201008/2010Próximas Etapas da Transição 01/2011 02/201106/201004/2010 05/2010 07/2010

5.2 Apresentação da minuta do Regulamento do PBP1 saldado estimado
Globalprev executado
5.3 Análise interna da Minuta do Regulamento do PBP1 saldado estimado
Portus, Assessoria Jurídica, Cesat e Globalprev executado
5.4 Avaliação Atuarial do PBP1 Saldado estimado
Cesat executado
5.5 Aprovação do Regulamento do PBP1 saldado no âmbito do Portus  estimado
Portus (Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo) executado
5.6 Apresentação do Regulamento do PBP1 saldado aos Patrocinadores estimado 1º de outubro
Portus executado
5.7 Envio do Regulamento do PBP1 à SEP estimado 8 de outubro
Patrocinadores executado
5.8 Envio do Regulamento do PBP1 ao DEST estimado 11 de outubro
SEP executado
5.9 Validação das alterações do Regulamento do PBP1 saldado pelo DEST estimado
DEST   executado
5.10 Validação das alterações do Regulamento do PBP1 saldado pela SEP estimado 5 de novembro
SEP executado
5.11 Aprovação do Regulamento do PBP1 saldado pelos Patrocinadores estimado
Patrocinadores (com apoio da SEP) executado
5.12 Apresentação do Regulamento PBP1 saldado à PREVIC estimado 1º de dezembro
Portus executado
5.13 Aprovação do Regulamento PBP1 saldado pela PREVIC estimado
SPC executado
5.14 Data do saldamento do PBP1 estimado 1º de janeiro

executado
estimado
executado

6.1 Elaboração da minuta da cartilha explicativa do saldamento do PBP1 estimado
Globalprev executado
6.2 Discussão do conteúdo da cartilha explicativa do saldamento do PBP1 estimado
Portus e Globalprev executado
6.3 Impressão da cartilha explicativa e do Regulamento do PBP1 saldado estimado
Portus executado
6.4 Envio da cartilha explicativa e do Regulamento do PBP1 saldado estimado
Portus executado
6.5 Definição da equipe de multiplicadores estimado
Portus e Patrocinadores executado
6.6 Formação dos multiplicadores da transição (curso técnico) estimado
Portus e Globalprev executado
6.7  Realização de seminários e palestras com participantes e assistidos estimado
Portus, Patrocinadores e Globalprev executado
¹ A revisão será feita para assegurar que sejam praticados os valores de RTSA apurados no ano de 2000, corrigidos financeiramente de acordo com o índice econômico e a taxa de juros atuarial, uma vez que os contratos vigentes contêm cláusulas
estabelecendo revisões de valor apuradas atuarialmente. Os contratos também apresentam impropriedades que serão eliminadas.

Portus, Consultoria, Patrocinadores e Entidades Representativas

30/11

31/12

6. Divulgação da transição

30/9

30/9

31/10

31/8

10/9

31/1

31/12

30/9

15/10

20/11

31/1

30/9

31/10
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